

Talouden ja työohjelman toteuma 6 kk, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 27.08.2026
262/02.02.02/2026

Valmistelija/
lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400

Käyttötalous

Suhteessa budjetoituun teknisen hallinnon vastuualueen osalta ulkoisten toimintakulujen toteuma on ollut 68 % ja toimintatuottojen 68 %, infrapalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 46 % ja toimintatuottojen osalta 56 % sekä kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintakulujen osalta 51 % ja tuottojen 51 %.

Investoinnit

Investointien osalta raportoitu tämän hetken toteuma suhteessa budjetoituun on ollut nettona talonrakennuksen kustannuspaikalla 75 %, julkisen käyttöomaisuuden kustannuspaikalla 34 % sekä irtaimen omaisuuden kustannuspaikalla 93 %.

Työohjelma

Talonrakennuksen osalta merkittävin kokonaisuus eli Kriivarin koulun urakka etenee suunnitellusti. Puukoulun suunnitelmien päivitystä on päätetty lykätä kunnes palveluverkkoselvityksen tulokset ja johtopäätökset ovat tehtävissä. Hankintaoikaisun vuoksi Vistan koulun piha-alueen kunnostus lykkääntyy syksymmäksi. Julkisen käyttöomaisuuden osalta rautatieseisakkeiden ratasuunnittelua ei ole pystytty edistämään kaupungista riippumattomista syistä.

Esittelijä:

Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus:

Lautakunta merkitsee talouden ja työohjelman toteutumisen 1.1. - 30.6.2026 tiedokseen.

Päätös: