

Valtuustoaloite, Kriivarin koulun ja päiväkodin parkkipaikan valaistus kuntoon

Kaupunginhallitus 26.04.2023 § 150

Kaupunginvaltuusto 19.4.2023 § 27

Esittely:

Valtuutettu Lauri Simola (VAS) jätti Paimion Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen Kriivarin koulun ja päiväkodin parkkipaikan valaistuksen parantamisesta, joka kuuluu seuraavasti:

Kriivarin koulun ja päiväkodin parkkipaikan valaistus kuntoon!

Vasemmistoliiton Paimion valtuustoryhmän marraskuussa 2021 jättämässä valtuustoaloitteessa vaadittiin toimia Kriivarin koulutien turvallisuuden parantamiseksi. Kyseisessä aloitteessa muun muassa edellytettiin Kriivarin koulun ja päiväkodin pysäköintialueen valaisemista. Aloitteeseemme vastattiin, että pysäköintialueen valaiseminen toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Kriivarin koulun laajennusosan sekä peruskorjauksen suunnittelun noustua esiin, pysäköintialueen valaistuksen toteuttaminen kuitenkin jäädytettiin. Nyt ajatuksena ilmeisesti on, että valaistus tehdään koulun laajennusosaan ja peruskorjaukseen liittyvän piharakentamisen yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pysäköintialueen valaistus toteutetaan vasta muutamien vuosien kuluttua.

Vasemmistoliiton Paimion valtuustoryhmän mielestä tämä ei yksinkertaisesti käy.

Kyseessä on merkittävä liikenteellinen vaaranpaikka. Pimeinä aamuina parkkialueella sukkuloi sekä kouluun että päiväkotiin suuntautuva jättöliikenne, jonka seassa pienet koulumatkalaiset luovivat kohti koulua. Kriivarin koulun uudisosan rakentamisen alettua ja tätä seuraavan vanhan osan peruskorjauksen myötä samaisen parkkialueen poikki kulkee myös työmaaliikennettä. Tilanne on aidosti huolestuttava.

Vasemmistoliiton Paimion valtuustoryhmä edellyttää Kriivarin koulun ja päiväkodin parkkialueen valaistuksesta huolehtimista mahdollisimman ripeästi.

Ensisijainen vaihtoehto on, että parkkialueen valaiseminen hoidetaan tuleva piharakentaminen huomioiden niin, ettei toteutettua valaistusta tarvitse purkaa pihaa rakennettaessa.

Jos tämä kuitenkin on mahdotonta, tulee pysäköintialue valaista jollain kevyemmällä, mutta kuitenkin riittävällä ratkaisulla Kriivarin koulun peruskorjauksen ja laajentamisen aikana. Tämä kevyempi vaihtoehto korvattaisiin myöhemmin pysyvällä valaistusratkaisulla.

Toteutetaan sitten kumpi tahansa edellä mainituista vaihtoehtoista, riittävä valaistus tulee olla asennettuna ennen syksyn 2023 pimeitä.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 24.08.2023 § 64

Valmistelija/lisätietoja antaa:

Kiinteistöpäällikkö, Tero Aaltonen, 024745447

Kriivarin koulun piha-alueella ja sinne johtavalla kadulla on tehty viime aikoina huomattavia muutoksia, jotka ovat parantaneet kouluun kulkua turvallisemmaksi. Maurizintiellä on tehty kevyenliikenteenväylä turvaamaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkua tien päähän asti. Koulun ympärillä on myös useampi kevyenliikenteenväylä, jotka mahdollistavat kouluun pääsyn turvallisesti.

Kriivarin koulun paikoitusalueelle on kesänaikana pystytetty lisärakennus, jota koulu käyttää lisäluokkina koulun oppilasmäärän lisääntyneenä tälle sekä tuleville vuosille. Tämä lisärakennus sulkee parkkialueen läpi kulkevan liikenteen, joka on aikaisemmin tehnyt parkkialueelle risteävää liikennettä. Opettajille on myös tehty lisää paikoitusta koulun takapihalle, joka vähentää liikennöintiä kadun vieressä olevalla paikoitusalueella. Lisärakennus on tarkoitus olla käytössä niin kauan kunnes koulurakennus saadaan laajennettua sekä peruskorjattua.

Kiinteistöpalveluiden palvelupyynnöjärjestelmään ei ole tullut kaupungin työntekijöiltä yhtään palvelupyynnöä tai palautetta Kriivarin koulun ja päiväkodin paikoitusalueen valaistukseen liittyen viimeisen neljän vuoden aikana. Emme myöskään ole saaneet palautetta yleisen palautejärjestelmän kautta tähän liittyen. Kiinteistöpalveluiden tiedossa ei myöskään ole, että kiinteistöllä olisi tapahtunut liikenneonnettomuutta. Moottoriajoneuvolla liikkuvilla on myös vastuu huolehtia sopivasta ajonopeudesta kyseisellä alueella.

Kriivarin koulun laajennus ja peruskorjauksen suunnittelussa on päästy luonnosvaiheeseen ja vasta 21.8. pidettävässä suunnittelukokouksessa on pääsuunnittelijoiden lisäksi muut suunnittelualat. Koska suunnittelu on vielä alkuvaiheessa, niin emme pysty tekemään ennalta pihavalaistuksen suunnittelua. On myös hyvin todennäköistä, että sähkökeskukset muuttavat rakennuksessa paikkaa ja jouduttaisiin turvautumaan huomattaviin väliaikaisiin ratkaisuihin rakentamisen aikana, jotka lisäävät rakentamisen kustannuksia. On myös suuri riski, että hätäisenä ratkaisuna tehty erillinen pihavalaistussuunnitelma ja toteutus ei palvelisi mitenkään tulevaa rakennusta ja siihen osoitettuja kulkureittejä sekä pihatoimintoja.

Kiinteistöpalveluiden käyttötaloudessa ei ole varattu rahaa valaistuksen suunnitteluun tai sen parantamiseen. Parantaminen oli tarkoitus toteuttaa samassa yhteydessä, kun Kriivarin koulun erilliskorjaus oli tarkoitus peruskorjata oppilashuollon käyttöön. Tämä kuitenkin päätettiin jättää toteuttamatta laajennuksen ja peruskorjauksen myötä. Erilliseen valaistussuunnitteluun ja rakentamiseen tulisi osoittaa lisämäärärahat kiinteistöpalveluiden käyttötalouteen.

- Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta toteaa vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, että tekninen toimi jatkaa Kriivarin koulun laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelua ja ottaa suunnittelussa huomioon kiinteistön aluevalaistuksen. Suunnittelussa painotetaan valaistuksen parannusta ja toteutusta rakentamisen alkuvaiheille sekä huomioidaan työmaaliikennöinnin kiinteistölle. Jos päätös Kriivarin koulun laajennuksen ja peruskorjauksen rakentamisesta siirtyy vuodelle 2025 tai kauemmas tekee kiinteistöpalvelut käyttötaloudesta valaistusparannusta paikoitusalueelle huomioiden jo tehdyt suunnitelmat laajennukselle ja peruskorjaukselle.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 06.09.2023 § 249
286/00.02.13/2023

- Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari
- Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.